



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 100
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON
DELIBERAZIONE N° 91 DD. 21.09.2017 ALLA DITTA INEDIL
PAVIMENTAZIONI CON SEDE A CEMBRA LISIGNAGO (TN) PER
IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN
PORFIDO IN PIAZZA ANTICHE FONTI.
CODICE CIG N. Z0D2039B30

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE del mese di
NOVEMBRE alle ore 12.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari
avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Dorigato Alessandra - giustificata -

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 100 dd. 23/11/2017

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N° 91 DD. 21.09.2017 ALLA DITTA INEDIL PAVIMENTAZIONI CON SEDE A CEMBRA LISIGNAGO (TN) PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN PIAZZA ANTICHE FONTI.
CODICE CIG N. Z0D2039B30**

Il Sindaco relaziona:

- Con deliberazione n° 91 dd. 21.09.2017 si era affidato incarico alla ditta Inedil Pavimentazioni s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN) del rifacimento di un tratto di pavimentazione in porfido in Piazza Antiche Fonti, danneggiato a seguito dei violenti temporali e passaggio di mezzi pesanti, per un importo di € 19.770,00 + IVA per complessivi € 24.119,40;
- L'incarico affidato prevedeva il rifacimento di circa 120 mq di pavimentazione mediante scarifica ed asportazione della vecchia pavimentazione, realizzazione caldana armata, posa di nuova pavimentazione in cubetti di porfido pezzatura 8/10, sigillatura superficiale in resina con Filler per una maggiore impermeabilità e tenuta della superficie finale, al costo complessivo di € 19.770,00 oltre ad I.V.A..
- Durante l'esecuzione dei lavori si è peraltro verificata la necessità di aumentare la superficie interessata dall'intervento di ripristino al fine di meglio raccordare la nuova pavimentazione a quella già esistente, onde garantire un migliore e più duraturo risultato.
- Si è perciò prolungato di alcuni metri il tratto da pavimentare verso la parte alta ed allargato lateralmente per meglio garantire pendenze, scolo delle acque meteoriche e raccordo al resto della pavimentazione esistente.
- In totale la superficie è aumentata di circa 45 mq e la spesa complessiva risultante è di € 23.340,20 quindi con un aumento, rispetto a quanto preventivato di € 3.570,20;
- Si propone pertanto di integrare l'incarico affidato con deliberazione n° 91 dd. 21.09.2017 dell'importo di € 3.570,20 + IVA onde garantire la realizzazione a perfetta regola d'arte della pavimentazione del tratto di strada in questione

LA GIUNTA COMUNALE

Udito l'intervento del Relatore.

Vista e richiamata la contabilità lavori inviata dalla ditta Inedil Pavimentazioni s.r.l. e pervenuta il 09.11.2017 al n° 2764 di prot., da cui si evince l'aumento della superficie interessata dal rifacimento della pavimentazione e quindi il conseguente aumento dell'importo lavori;

Preso atto che la contabilità è stata verificata dall'ufficio tecnico comunale che ne ha confermato la correttezza;

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'incarico affidato onde liquidare poi alla ditta Inedil quanto spettante per l'intero lavoro eseguito resosi necessario;

Accertata la disponibilità della spesa necessaria al cap. 3680 - piano dei conti finanziario 2.2.1.9.12 (ex cod. bilancio 2.08.0101) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019, competenza 2017.

Vista e richiamata la L.P. n° 26/1993 ed il relativo regolamento di attuazione.

Ritenuto di affidare l'incarico mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93.

Verificata la regolarità contributiva della ditta Inedil mediante DURC avente validità fino al 08.03.2018.

Dato atto che all'incarico iniziale era stato assegnato da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG Z0D2039B30 che si ritiene di confermare anche per l'integrazione in argomento.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n° 36 di data 21/12/2000, come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 2 dell'11/02/2002, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm., l'incarico affidato con propria deliberazione n° 91 dd. 21.09.2017 alla ditta Inedil Pavimentazioni s.r.l. con sede a Cembra Lisignago (TN), per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in porfido in Piazza Antiche Fonti, dell'importo di € 3.570,20 oltre ad I.V.A., come risultante da contabilità pervenuta in data 09.11.2017 al n° 2764 di prot.
2. di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento ed ammontante a € 4.355,64 al cap. 3680 piano dei conti finanziario 2.2.1.9.12 (ex cod. bilancio 2.08.0101) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019, competenza 2017.
3. di dichiarare, ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **23/11/2017** al **03/12/2017** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.